

開始予定	終了予定	内容	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	月	開始比	終了比
2004/11/10	2004/12/10	仕様検討															0.02	0.09	
2004/12/10	2004/12/22	仕様書作成															0.09	0.12	
2005/1/10	2005/3/20	設計・製造															0.16	0.33	
2005/3/20	2005/4/20	機能テスト															0.33	0.40	
2005/5/10	2005/6/30	市場調査															0.45	0.57	
2005/7/1	2005/10/1	フィールドテスト															0.57	0.78	

グラフの開始	期間日数	グラフの終了
2004/11/1	426	2005/12/31